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1. Úvod

1.1. Název MAS, právní forma: Podhůří Železných hor , obecně prospěšná společnost
1.2. Datum podpisu Dohody se SZIF: 9. července 2008
1.3. Základní údaje:

	
	Původní stav(
	Stav k 31.12.2010

	Počet obcí
	10
	10

	Počet obyvatel
	12 810
	12 763

	Rozloha MAS (km2) ((
	128,80
	128,80

	Počet členů celkem
	23
	23

	z toho veřejný sektor
	10
	10

	z toho neveřejný sektor
	13
	13


(dle SPL předloženého k registraci Žádosti o realizaci SPL
(( zaokrouhleno na 2 desetinná místa

2. Popis SPL, fichí a rozpočtu
2.1. Složení SPL

2.1.1. Popis cílů

Priority a cíle SPL jsou hierarchicky členěny dle míry obecnosti a konkrétnosti od globálního cíle, který určuje rámec celé strategie SPL přes specifické cíle, které definují jednotlivé prioritní osy, pomocí kterých je globální cíl realizován až po konkrétní opatření, která jsou nejkonkrétnějším vyjádřením způsobu jak naplnit specifické cíle a globální cíl SPL.

Globálním cílem SPL je Zlepšení kvality života a zvýšení atraktivity území MAS Podhůří Železných hor. Tento globální cíl SPL byl stanoven na základě nejdůležitějších výstupů hodnocení území a SWOT analýzy. Takto formulovaný cíl zabezpečuje realizaci SPL, která přispěje k demografické stabilizaci, ekonomickému rozvoji a využití potenciálu území.  Globální cíl je východiskem pro stanovení specifických cílů. 

Specifické cíle a prioritní osy:

Specifické cíle byly stanoveny s ohledem na:

· jejich realizovatelnost (tzn. v území jsou zdroje pro jejich realizaci), 

· jejich financovatelnost z PRV (cíle odpovídají zaměření PRV) 

· naplňování globálního cíle (specifické cíle by měly co největší měrou přispět ke splnění globálního cíle SPL)

· existenci projektových záměrů (MAS eviduje zásobník projektů, které by mohly být v rámci SPL realizovány)

· jejich potenciál pro využití strategie TOWS

Specifickými cíli jsou:

1. Zlepšení vzhledu a vybavenosti obcí a zatraktivnění území MAS. 

Stanovení tohoto cíle vyplývá z nutnosti zatraktivňovat vzhled obcí a jejich vybavenost tak, aby byla posilována sounáležitost jejich obyvatel s územím MAS a aby se eliminovala motivace obyvatel k vystěhování z území. Kvalitní rurální prostor je vytvářen esteticky hodnotným životním prostředím. Pro atraktivitu života na venkově je také důležité poskytnout jeho obyvatelům odpovídající služby a snížit tak jejich závislost na dojížďce do měst, kde je spektrum služeb podstatně bohatší.
Pro realizaci tohoto cíle existuje na území MAS dostatek institucionálních, ekonomických i lidských zdrojů.

Zlepšení vzhledu a vybavenosti obcí je jednou ze základních příležitostí vyplývající ze SWOT analýzy.  Realizace tohoto cíle by měla přispět k demografické stabilizaci (zastavení úbytku obyvatel) na území MAS, což je jednou z nejdůležitějších slabých stránek území. 

2. Zlepšení vzhledu krajiny a lesa na území MAS
Blízkost přírody a možnost trávit v ní volný čas je jedním z nejdůležitějších atraktorů rurálního prostoru. Tento cíl byl zařazen do SPL, aby bylo možné investovat finanční prostředky do zlepšování vzhledu krajiny a posilovat tím tak atraktivitu území MAS pro stávající obyvatele i potencionální nové obyvatele. Vzhledem k financovatelnosti z PRV bude tento cíl realizován prostřednictvím investic do lesů. Vzhled krajiny kromě lesů může být ovlivněn i mimo tento SPL individuálními projekty financovanými např. z OP Životní prostředí.

Důraz bude v rámci tohoto cíle kladen jak na produkční, tak i rekreační funkci lesa. Území MAS je dostatečně vybaveno pro realizaci tohoto cíle, protože je z celých 30% tvořeno lesní půdou a zlepšení vzhledu krajiny a obnova tradičních krajinných prvků je jednou z významných příležitostí identifikovaných ve SWOT analýze.

3. Rozvinuté podnikání, služby a prosperující zemědělství s důrazem na využívání místních zdrojů

Řada silných stránek SWOT analýzy poukazuje na rozvinuté zemědělství a podnikatelské prostředí na území MAS stejně jako na čisté životní prostředí vhodné pro rozvoj turistického ruchu. Jednou z takových silných stránek území MAS je i nadprůměrný podíl zemědělské půdy. Na území MAS také existuje řada podnikatelů včetně zemědělských podniků, které představují institucionální zdroj pro realizaci projektů SPL zaměřených na rozvoj místního podnikání a zemědělské výroby. 
Naopak jako slabé stránky byly identifikovány nízká diverzifikace lokální ekonomiky včetně zemědělství, vysoká závislost lokální ekonomiky a zastaralé technické prostředky zemědělců i podnikatelů. Z důvodu posílení silných stránek místní ekonomiky (např. silný sekundární sektor), využití příležitostí (např. nové pracovní příležitosti v obcích) a předcházení hrozbám (např. degradace zemědělské půdy) byl stanoven cíl maximálně rozvíjet místní podnikání včetně služeb a zajistit prosperující zemědělství.

SPL by pomocí tohoto cíle měl dosáhnout také zlepšení využívání místních zemědělských a potravinářských zdrojů.

Do tohoto cíle byla zahrnuta i podpora cestovního ruchu, která je vzhledem k financovatelnosti projektů v rámci PRV omezena pouze na zemědělce a začínající podnikatele. Ostatní projekty CR mohou být realizovány individuálně z jiných dotačních zdrojů, zejména pak z ROP NUTSII Jihovýchod.

4. Zvýšení vzdělanosti a informovanosti obyvatelstva na území MAS

Tento cíl byl zařazen do SPL z důvodu identifikace potřeby rozvíjet lidské zdroje, které jsou silnou stránkou v rámci SWOT analýzy a také využít vysoký podíl středoškoláků pro jejich další vzdělávání. V rámci tohoto cíle by měly být realizovány takové projekty, které sníží závislost místní ekonomiky na jednom odvětví (strojírenství), zvýší podíl terciéru ve struktuře místního hospodářství a budou předcházet odchodu mladé generace a mladých kvalifikovaných sil z regionu. 

5. Zabezpečení kvalitní a efektivní realizace SPL a udržitelnost realizace SPL i po skončení podpory z PRV

Tento cíl byl zařazen do strategie SPL i když není naplňován jednotlivými fichemi. Realizace SPL je náročným administrativním procesem, který pro své efektivní fungování vyžaduje dostatek finančních prostředků.  Nezbytné je také neustále vzdělávat členy výkonných orgánů MAS, aby byla průběžně zvyšována jejich kvalifikace a erudice. SPL bude také nutné aktualizovat na základě monitorování a evaluace průběhu jeho realizace. Neméně důležitým prvkem je kontinuální propagace MAS tak, aby mohly být naplněny příležitosti související se zvyšováním počtu jejích členů. MAS se bude po dobu realizace připravovat na období po roce 2013, kdy skončí podpora z PRV tak, aby bylo možné pokračovat v realizaci rozvojových strategií.

2.1.2. Popis priorit
2.1.2.1. Zlepšení vzhledu a vybavenosti obcí a zatraktivnění území MAS
Specifický cíl je realizován v rámci prioritní osy 1 Vzhled a vybavení obcí, která se skládá z těchto opatření:

· Obnova a rozvoj vesnic

· Občanské vybavení a služby
· Kulturní dědictví venkova

2.1.2.2. Zlepšení vzhledu krajiny a lesa na území MAS

Specifický cíl je realizován v rámci prioritní osy 2 Zlepšení vzhledu krajiny, která se skládá z těchto opatření:

· Úprava lesních cest, vodního režimu a infrastrukturních objektů v lesích

· Investice k posílení rekreační funkce lesů

2.1.2.3. Rozvinuté podnikání, služby a prosperující zemědělství s důrazem na využívání místních zdrojů
Specifický cíl je realizován v rámci prioritní osy 3 Podpora podnikání, která se skládá z těchto opatření:

· Podpora mikropodniků

· Podnikání v oblasti cestovního ruchu

· Investice do zemědělských podniků

· Diverzifikace činností pro podnikatele v zemědělství

· Investice do zemědělských a potravinářských produktů

· Investice do lesnické techniky

2.1.2.4. Zvýšení vzdělanosti a informovanosti obyvatelstva na území MAS

Specifický cíl je realizován v rámci prioritní osy 4 Podpora vzdělávání, která má jediné opatření:

· Vzdělávání v oblasti podnikání a života na venkově

2.1.2.5. Zabezpečení kvalitní a efektivní realizace SPL a udržitelnost realizace SPL i po skončení podpory z PRV

Specifický cíl je realizován v rámci prioritní osy 5 Administrace a řízení SPL, která má tato opatření:

· Administrace SPL 

· Vzdělávání pro realizaci SPL

· Propagace MAS

2.1.3. Popis fichí
Opatření 1.1 Obnova a rozvoj vesnic

(Hlavní opatření z PRV - Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic)
Popis charakteru opatření/fiche

Hlavním cílem tohoto opatření je přispět ke zlepšení dopravní a vodohospodářské infrastruktury v obcích regionu MAS. S podinvestováním v dané oblasti se potýkají všechny obce v regionu, přičemž tento typ infrastruktury je důležitým předpokladem jak pro rozvoj podnikatelské sféry, tak pro zajištění kvality života ve venkovském regionu. 

Oblasti podpory (typy aktivit)

Předmětem podopatření je podpora obcí v oblasti základní dopravní a technické infrastruktury včetně vodohospodářské, zajištění územních plánů a zlepšení vzhledu obcí a tím zlepšení životních podmínek a zvýšení atraktivity vesnic pro bydlení, podnikání i relaxaci.
Typy podporovaných aktivit:

· zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí

· vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu

· územní plán.

Opatření 1.2 Občanské vybavení a služby

(Hlavní opatření z PRV - Podpatření III.2.1.2 – Občanské vybavení a služby)

Popis charakteru opatření/fiche

Zajištění dostupnosti základních služeb a občanského vybavení je základním předpokladem pro udržení občanů v rurálních oblastech. Tato potřeba byla jasně definována ve SWOT analýze. Projekty realizované v rámci této fiche přispějí ke zvýšení atraktivity života na vesnici.

Oblasti podpory (typy aktivit)

Dotace je zaměřena na zajištění občanského vybavení a služeb v obcích v oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy a sportu. V zájmu posílení sounáležitosti místních obyvatel s místním prostředím je podpora zaměřena také na zajištění zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací a spolků a církví a jejich organizací, které přispívají k zachování tradic a upevňují lokální identitu a mezilidské vztahy.
Opatření 1.3 Kulturní dědictví venkova

(Hlavní opatření z PRV - Opatření III.2.2 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova)

Popis charakteru opatření/fiche

V regionu MAS se nachází řada kulturních památek, jež odpovídají definici příslušného opatření PRV a na jejich údržbu neexistují dostatečné finanční zdroje. Jejich zachování je přitom významným faktorem pro udržení stávajícího rázu krajiny a svébytnosti daného území. Obnova kulturního dědictví venkova stejně jako zlepšení služeb muzeí by měly být důležitým faktorem pro zvýšení atraktivity území v oblasti cestovního ruchu.

Oblasti podpory (typy aktivit)

Dotace je určena na vypracování studií nebo programů a na investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova, jako například kulturních památek (s výjimkou památek UNESCO, národních kulturních památek nebo kulturních památek, již využívaných pro účely služeb cestovního ruchu - ubytování, kongresové využití, muzea), památkově významných území, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně historických parků, zahrad a alejí, a dále na budování nových stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu.

Typy podporovaných aktivit:

· studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova

· obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova

· stálé výstavní expozice a muzea.
Opatření 2.1 Úprava lesních cest, vodního režimu a infrastrukturních objektů v lesích

(Hlavní opatření z PRV - Podopatření I.1.2.3. Lesnická infrastruktura)

Popis charakteru opatření/fiche

Území MAS je zhruba z 30% tvořeno lesní půdou a zlepšení vzhledu krajiny a obnova tradičních krajinných prvků je jednou z významných příležitostí identifikovaných ve SWOT analýze. Projekty realizované v rámci této fiche pomohou zlepšit infrastrukturu v lesích, jejich funkci rekreační i produkční.

Oblasti podpory (typy aktivit)

Opatření je zaměřeno na výstavbu, modernizaci, rekonstrukci a celkové opravy lesních cest, včetně souvisejících objektů, zařízení upravujících vodní režim v lesích, včetně souvisejících objektů a ostatních infrastrukturních objektů a zařízení sloužících lesnímu hospodářství.

Opatření 2.2 Investice k posílení rekreační funkce lesů
(Hlavní opatření z PRV - Podopatření II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích)

Popis charakteru opatření/fiche

Jednou z hlavních předností venkovského prostoru bývá zachovalá příroda a její využitelnost místními obyvateli i návštěvníky pro rekreační účely. Cílem této fiche je podpořit investice do zlepšování vzhledu krajiny a posilovat tím tak atraktivitu území MAS pro stávající obyvatele i potencionální nové obyvatele.

Oblasti podpory (typy aktivit)

Typy podporovaných aktivit:

· činnosti k posílení rekreační funkce lesa (výstavba stezek pro turisty do šíře 2 metrů, značení cyklostezek, apod.),

· činnosti k usměrňování návštěvnosti území, (zřizování parkovacích míst, odpočinkových stanovišť, přístřešků, lesních studánek, informačních tabulí, apod.),

· činnosti k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (objekty pro zajištění bezpečnosti návštěvníků, např. mostky, zábradlí, stupně, apod.),

· činnosti k údržbě lesního prostředí,

· ostatní práce a činnosti přispívající ke zvyšování společenské hodnoty lesů
Opatření 3.1 Podpora mikropodniků

(Hlavní opatření z PRV - Opatření III.1.2. – Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje; Záměr a) zakládání a rozvoj mikropodniku)

Popis charakteru opatření/fiche

Realizované projekty by měly přispět k rozvoji podnikání podniků nejmenší velikosti v dané oblasti. Výsledkem by měla být také podpora zaměstnanosti a ekonomické situace v regionu. 

Oblasti podpory (typy aktivit)

Opatření je zaměřeno na podporu zakládání nových a rozvoj existujících podniků nejmenší velikosti – mikropodniků  včetně nových živností v oblasti výroby a zpracování. Cílem opatření je především vytváření nových pracovních míst a rozvoj hospodářské struktury nezemědělských aktivit. Podpora je určena na zakládání nových mikropodniků v oblasti výroby, rozvoj aktivit se zaměřením na oblast doplňkové a řemeslné výroby.
Opatření 3.2 Podnikání v oblasti cestovního ruchu

(Hlavní opatření z PRV - Opatření III.l.3 - Podpora cestovního ruchu)

Popis charakteru opatření/fiche

Cestovní ruch byl identifikován jako silná stránka regionu MAS. Podpora tohoto odvětví podnikání je důležitým předpokladem pro celkový rozvoj oblasti. Pro zemědělské subjekty je toto opatření možností pro diverzifikaci své činnosti a posílení ekonomické situace své i celého území.

Oblasti podpory (typy aktivit)

Opatření je zaměřeno na rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky směrem k činnostem v cestovním ruchu (především venkovské turistice), zejména na využití potenciálu zemědělských farem v oblasti agroturistiky. Dotace je jednak určena na vybudování pěších a lyžařských tras, vinařských stezek a hippostezek mimo území lesů. Dále pak bude podporována zejména výstavba malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení a objektů a ploch pro sportovně rekreační vyžití.

Opatření 3.3 Investice do zemědělských podniků

(Hlavní opatření z PRV - Podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků)

Popis charakteru opatření/fiche

Území MAS disponuje nadprůměrným podílem zemědělské půdy, existuje zde rozvinuté zemědělství a dostatečný počet zemědělských subjektů. Nezbytným předpokladem pro zajištění konkurenceschopnosti těchto subjektů jsou dostatečné investice do vybavení, které budou řešeny v rámci této fiche.

Oblasti podpory (typy aktivit)

Dotace je zaměřena na investice do zemědělských staveb a technologií (rekonstrukce a výstavba nových staveb), včetně nezbytných manipulačních ploch pro živočišnou a rostlinnou výrobu. Opatření je dále zaměřeno na využití a zpracování biomasy pro vlastní potřebu.
Opatření 3.4 Diverzifikace činností pro podnikatele v zemědělství

(Hlavní opatření z PRV - Opatření III.1.1 – Diverzifikace činností nezemědělské povahy)

Popis charakteru opatření/fiche

Ve SWOT analýze byly jako slabé stránky mj. identifikovány nízká diverzifikace lokální ekonomiky včetně zemědělství. Cílem tohoto opatření je přispět k řešení tohoto problému a poskytnout dotace zemědělským subjektům na diverzifikaci jejich činností. 

Oblasti podpory (typy aktivit)

Opatření je zaměřeno na realizaci jednotlivých aktivit ve venkovských oblastech v rámci diverzifikace činností zemědělských subjektů směrem k nezemědělským činnostem s cílem dosažení výrazného posílení ekonomického potenciálu a zajištění podmínek pro kvalitní život místních obyvatel a stability venkovského prostoru při podpoře zaměstnanosti. 

Záměr zaměřený na diverzifikaci činností nezemědělské povahy je určen na zahájení a rozvoj aktivit zejména v oblasti výroby a zpracování včetně podpory tradičních řemesel. Podpora je poskytována pouze na projekty vybraných ekonomických činností (dle OKEČ) uvedených v kritériích přijatelnosti. 

Dále bude podporována výstavba decentralizovaných zařízení pro využití obnovitelných zdrojů paliv a energie (biomasy nebo bioplynu) pro vytápění nebo výrobu elektrické energie a tepla a zařízení pro zpracování biomasy za účelem výroby alternativních paliv (např. tvarovaná biopaliva – pelety, peletky, brikety, apod.).
Typy podporovaných aktivit:

· diverzifikace činností nezemědělské povahy

· výstavba a modernizace bioplynové stanice

· výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny

· výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv
Opatření 3.5 Investice do zemědělských a potravinářských produktů

(Hlavní opatření z PRV - Podopatření I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům)

Popis charakteru opatření/fiche

Cílem tohoto opatření je dosáhnout zlepšení využívání místních zemědělských a potravinářských zdrojů podporou místních podnikatelských subjektů. Investice v oblasti zpracování, skladování a marketingu jsou nutným předpokladem pro zlepšování kvality výrobků.

Oblasti podpory (typy aktivit)

Opatření je zaměřeno na podporu výkonnosti zpracovatelských podniků, na rozvoj nových odbytišť pro zemědělské produkty, podporu marketingu zemědělských výrobků, zlepšování kvality výrobků a podporu vývoje aplikace nových produktů, postupů a technologií.
Opatření 3.6 Investice do lesnické techniky

(Hlavní opatření z PRV - Podopatření I.1.2.1. Lesnická technika)

Popis charakteru opatření/fiche

Lesy zaujímají v regionu MAS významný podíl z celkové rozlohy. Jako stěžejní část místního zachovaného životního prostředí jsou faktorem, který zvyšuje kvalitu života pro místní obyvatele a je lákadlem pro potenciální návštěvníky.

Stejně jako je podpořena úprava a údržba lesů, je nezbytné pro zachování a zlepšování produkční a rekreační funkce lesa umožnit investice do příslušné lesnické techniky.

Oblasti podpory (typy aktivit)

Podopatření je zaměřeno na pořízení strojů a zařízení pro budování a údržbu lesních cest, stezek a chodníků, meliorací, hrazení bystřin, retenčních nádrží, strojů a zařízení sloužících pro obnovu a výchovu lesních porostů, a stroje a zařízení na výrobu materiálu pro obnovu a výchovu lesních porostů a prvotní zpracování dříví ekologickými technologiemi.

Opatření 4.1 Vzdělávání v oblasti podnikání a života na venkově

(Hlavní opatření z PRV - Opatření III.3.1 Vzdělávání a informace)

Popis charakteru opatření/fiche

Pro celkový rozvoj území a naplnění i ostatních cílů SPL je nezbytné podporovat rozvoj lidských zdrojů, které jsou silnou stránkou v rámci SWOT analýzy a také využít vysoký podíl středoškoláků pro jejich další vzdělávání. V rámci tohoto cíle by měly být realizovány takové projekty, které sníží závislost místní ekonomiky na jednom odvětví (strojírenství), zvýší podíl terciéru ve struktuře místního hospodářství a budou předcházet odchodu mladé generace a mladých kvalifikovaných sil z regionu.
Oblasti podpory (typy aktivit)

Podpora je zaměřena na vzdělávání a informování fyzických a právnických osob, které mají vážný zájem zahájit nebo rozšířit podnikání, případně jiné působení, na venkově v rámci aktivit podporovaných v ose III. PRV (tzn. v oblastech diverzifikace činností nezemědělské povahy, zakládání a rozvoje mikropodniků, venkovského cestovního ruchu, obnovy a rozvoje vesnic, občanského vybavení a služeb a ochrany a rozvoje kulturního dědictví venkova). Příjemce dotace zajistí vzdělávání účastníkům prostřednictvím vzdělávacího subjektu.
2.1.4. Aktualizace SPL
V hodnoceném období nebyl SPL aktualizován a tudíž je stále platná první schválená verze SPL vytvořená v roce 2007. Aktualizace SPL proběhne v roce 2011 v návaznosti na toto střednědobé hodnocení.
2.2. Předpokládaný rozpočet, skutečně čerpaný rozpočet

Níže uvedená tabulka shrnuje čerpání prostředků v rámci SPL v hodnoceném období. Údaje z tabulky jsou graficky zpracovány v příloze č. 4.
	Fiche
	% z rozpočtu (dle platného SPL)
	% z rozpočtu (k 31.12.2010)
	Podané žádosti
	Schválené žádosti
	Proplacené projekty

	
	
	
	ks
	Kč
	ks
	Kč
	ks
	Kč

	Fiche 1
	14,67
	47,33
	13
	14 193 499
	8
	8 459 883
	6
	5 935 019

	Fiche 2
	14,17
	9,64
	10
	7 699 115
	2
	1 723 819
	2
	1 723 819

	Fiche 3
	6,75
	12,48
	6
	2 719 812
	4
	2 231 112
	0
	0

	Fiche 4
	5,83
	1,92
	2
	752 513
	1
	343 613
	1
	343 613

	Fiche 5
	3,67
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Fiche 6
	5
	10,82
	5
	4 652 977
	2
	1 933 910
	1
	738 000

	Fiche 7
	9,67
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Fiche 8
	10,83
	5,21
	7
	1 831 263
	3
	931 738
	3
	931 738

	Fiche 9
	4,17
	0,73
	1
	130 330
	1
	130 330
	1
	130 330

	Fiche 10
	5,83
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Fiche 11
	4,17
	0
	1
	900 000
	0
	0
	0
	0

	Fiche 12
	0,67
	0
	1
	48 330
	0
	0
	0
	0

	Administrace
SPL
	14,57
	11,86
	
	
	
	
	
	


(alokace za celé období SPL tzn. R. 2008 - 2013
Názvy fichí:
Fiche 1 – Obnova a rozvoj vesnic

Fiche 2 – Občanské vybavení a služby

Fiche 3 – Kulturní dědictví venkova

Fiche 4 – Úprava lesních cest, vodního režimu a infrastrukturních objektů v lesích

Fiche 5 – Investice k posílení rekreační funkce lesa

Fiche 6 – Podpora mikropodniků

Fiche 7 – Podnikání v oblasti cestovního ruchu

Fiche 8 – Investice do zemědělských podniků

Fiche 9 – Diverzifikace činností pro podnikatele v zemědělství

Fiche 10 – Investice do zemědělských a potravinářských produktů

Fiche 11 – Investice do lesnické techniky

Fiche 12 – Vzdělávání v oblasti podnikání a života na venkově

Největší čerpání finančních prostředků bylo v rámci fiche 1, 3 a 6.  Fiche č. 1 Obnova a rozvoj vesnic byla využívána v uplynulém období především obcemi pro investice do základní dopravní infrastruktury. Obce MAS měly velký problém s jejím podfinancováním. Tento typ infrastruktury je důležitý pro zajištění kvality života a rozvoj podnikání na území regionu MAS.
Fiche 3 Kulturní dědictví venkova byla využita jednak obcemi a dále občanskými sdruženími k rekonstrukci kulturních památek a jejich mapování na území MAS. Prostředky z Fiche 6 Podpora mikropodniků byly čerpány mikropodniky pro jejich rozvoj, vytvoření nových pracovních míst a zvýšení efektivity, zlepšení poskytovaných služeb. 
Naopak nebyly podány projekty v rámci Fichí 5 Investice k posílení rekreační funkce lesa, 7 Podnikání v oblasti cestovního ruchu, 10 Investice do zemědělských a potravin. produktů, 11 Investice do lesnické techniky a 12 Vzdělávání v oblasti podnikání a života na venkově. Následně je třeba klást větší důraz na propagaci vyhlašování výzev a těchto fichí, ve kterých nebyl realizován žádný nebo minimum projektů a kontaktovat možné žadatele v těchto fichích. Pokud se počet žádostí o dotaci v nenaplněných fichích nebude zvyšovat, je třeba v nejbližší  budoucnosti zmapovat reálné potřeby v mikroregionu a přizpůsobit jim finanční plán alokace do roku 2013.     

2.3. Alokace

Alokoce prostředků v jednotlivých letech hodnoceného období byla následující:

	Stav k 30.6.11
	Celková alokace (Kč)
	Alokace IV.1.2 (Kč)
	Závazkováno IV.1.2 (Kč)(
	Proplaceno IV.1.2 (Kč)

	2008
	5 289 929,-
	4 231 943,-
	1 548 717,-
	1 299 515,-

	2009
	7 103 176,-
	6 392 858,-
	6 134 408,-
	5 393 176,-

	2010
	10 077 234,-
	9 061 714,-
	9 061 714,-
	3 109 828,-

	Celkem
	22 470 339,-
	19 686 515,-
	16 744 839,-
	9 802 519


(vztahováno na projekty zaregistrované v daném roce
V roce 2008 byla vyčerpána pouze menší část alokace (37 %). Důvodem byla nedostatečná administrace žádostí o dotaci. V roce 2009 bylo čerpání alokace výrazně vyšší a to  96 %.  V roce 2010 byla alokace pro opatření IV. 1.2. vyčerpána na 100%. Dva projekty již nebyly z důvodu vyčerpané alokace podpořeny, jejich výše byla 792 104,- Kč (Fiche 1 a 6). 
2.4. Výzvy

Následující tabulka obsahuje přehled vyhlašování výzev v hodnoceném období:
	
	Výzva 1/ 2008
	Výzva 1/2009
	Výzva 2/2009
	Výzva 3/2009
	Výzva 1/2010
	Výzva 2/2010
	Výzva 3/2010

	Fiche 1
	X
	X
	X
	x
	x
	x
	x

	Fiche 2
	X
	X
	X
	x
	
	
	

	Fiche 3
	
	
	
	
	x
	x
	x

	Fiche 4
	X
	X
	X
	
	
	
	

	Fiche 5
	
	
	
	
	
	
	

	Fiche 6
	
	
	
	
	x
	x
	x

	Fiche 7
	
	X
	X
	
	
	
	

	Fiche 8
	X
	X
	X
	x
	x
	x
	x

	Fiche 9
	
	
	
	
	x
	x
	x

	Fiche 10
	
	
	
	
	x
	x
	x

	Fiche 11
	X
	
	
	
	
	
	

	Fiche 12
	
	x
	
	
	
	
	


Označte křížky, které Fiche byly v dané výzvě vyhlášeny.
3. Metodický přístup

3.1 Zdroje  údajů

Hodnocení probíhá za období let 2008 až 2010. Primárními zdroji dat tedy byly projektové žádosti do tohoto období spadajících projektů a výstupy ze strukturovaných rozhovorů hodnotitele s manažerem MAS. Analýza projektových žádostí a strukturované rozhovory byly zaměřeny především na zjištění a zhodnocení následujících skutečností:

a) Souhrnné údaje na úrovni celé MAS – vyhlašované výzvy, přihlášené projekty, schválené dotace v jednotlivých fichích, vývoj a řízení MAS atd.;

b) Detailní obsah jednotlivých projektů realizovaných za hodnocené období – financované aktivity a výstupy, soulad s cílem fiche, reflektování reálných potřeb řešených projektem (vhodnost intervence), efektivity a účinnost podpory. Takto analyzováno bylo všech 21 projektů schválených  hodnotícím období;

c) Naplňování monitorovacích ukazatelů a stanovení hodnot dalších monitorovacích ukazatelů, které popisují cíle a priority SPL MAS.

Sekundárním zdrojem dat pro hodnocení byly dodatečné informace získané od zástupců příjemců dotací, kteří byli zodpovědní za realizaci projektů.
3.2 Monitorovací indikátory

Při tomto hodnocení lze rozlišit dva druhy monitorovacích indikátorů. Zaprvé jsou to indikátory k hodnocení míry plnění realizace SPL, které jsou uvedené v aktuálně platném SPL. Zadruhé jde o monitorovací indikátory v aktuálním SPL neuvedené, které však slouží k zodpovězení hodnotících otázek. Ukazatele ze druhé skupiny budou začleněny do aktualizovaného SPL v roce 2011.

3.2.1. Monitorovací indikátory uvedené v aktuálním SPL

SPL MAS Podhůří Železných hor byl vytvořen v roce 2007 a od té doby nebyl aktualizován. V tomto platném SPL byly uvedeny následující monitorovací indikátory k hodnocení míry plnění realizace SPL. Cílové hodnoty těchto indikátorů byly plánované pro konec roku 2009, zatímco tato evaluace hodnotí plnění SPL ke 31. 12. 2010. K tomuto časovému posunu je přihlédnuto při hodnocení.

 Monitorovací indikátory k hodnocení míry plnění realizace SPL MAS Podhůří Železných hor
	Monitorovací indikátor
	Plánovaná hodnota
dle původního SPL
	Plánovaná hodnota
dle platného SPL *)
	Stav plnění
k 31.12.2010
	% dosažení 
cílové hodnoty

	Přírůstek obyvatel na území MAS
	12.830
	12.830
	12.763
	-156,7%

	Počet členů MAS
	28
	28
	23
	0,0%

	Počet projektů schválených k realizaci
	12
	12
	21
	175,0%

	Počet projektů s pozitivním dopadem 
na ŽP
	8
	8
	9
	114,1%

	Počet schválených projektů k realizaci, jež navazují na jiný již realizovaný projekt v rámci dalších opatření SPL
	2 
	2
	0 
	0% 


Komentář k naplňování monitorovacích indikátorů z aktuálního SPL:

a) Přírůstek obyvatel na území MAS: tento ukazatel se ve sledovaném období nepodařilo naplnit. Místo plánovaného nárůstu počtu obyvatel regionu MAS o 30 došlo k jeho poklesu o 47. Schopnost MAS ovlivnit prostřednictvím SPL vývoj tohoto ukazatele je relativně nízká. 

b) Počet členů MAS: počet členů MAS zůstává ke konci hodnoceného období na 23 subjektech, tzn. nebyl naplněn plán na zvýšení členské základny o 5 subjektů (2 subjekty z MAS vystoupily a 2 subjekty se staly členy). Důvodem minulé stagnace počtu členů mohl být nedostatečný rozsah marketingu MAS v regionu. V roce 2011, tedy po skončení hodnoceného období, však byl nastartován dynamický růst počtu členů MAS - podařilo se MAS rozšířit o 4 členy (z toho 3 obce a jedna NNO). V době přípravy této evaluační zprávy čekají na schválení správní rady žádosti o členství dalších 3 subjektů. Více o těchto změnách v MAS v roce 2011 je uvedeno v příloze č. 1.
c) Počet projektů schválených k realizaci: V průběhu let 2008 – 2010 bylo k realizaci schváleno 21 projektů. Při plánovaném počtu 12 schválených projektů ke konci roku 2009 to lze považovat za mírné překročení cílového hodnoty tohoto monitorovacího indikátoru.
d) Počet projektů s pozitivním dopadem na ŽP: do konce roku 2010 bylo schváleno 9 projektů s jednoznačně pozitivním dopadem na životní prostředí. Plánovaná hodnota pro konec roku 2009 byla 8 projektů.

e) Počet schválených projektů k realizaci, jež navazují na jiný již realizovaný projekt v rámci dalších opatření SPL: v sledovaném období se v MAS oproti původnímu předpokladu nepodařilo vygenerovat navazující projekt v rámci jiného opatření (proběhl navazující projekt pouze v rámci opatření stejného). Vzhledem k počtu zrealizovaných projektů je pravděpodobnost navazujících projektů vyšší ve druhé části plnění SPL.
3.2.2. Monitorovací indikátory k zodpovězení hodnotících otázek
Tyto ukazatele byly zvoleny jednak za účelem co nejpřesnějšího zodpovězení hodnotících otázek, jednak jako podklad pro posouzení efektivity a účinnosti podpory. Zvolené ukazatele kvantifikují plnění jednotlivých cílů a priorit SPL. Přehled ukazatelů a jejich provázanosti s fichemi a hodnotícími otázkami je uveden v příloze č. 5 této evaluační zprávy.

Monitorovací indikátory byly zvoleny tak, aby co nejlépe charakterizovaly dopad projektů realizovaných v hodnoceném období. Pro fiche, v rámci kterých žádné projekty neproběhly, nebyly monitorovací indikátory určeny. Stane se tak při aktualizaci strategie SPL, která navazuje na tuto hodnotící zprávu. 
Monitorovací indikátory jsou dvojího typu. První typ indikátorů dává informaci typu „ano – ne“ jako odpověď na otázku, zda projekt prokazatelně splňuje určitou kvalitativní charakteristiku. Například: Zda má pozitivní dopad na životní prostředí, zda zlepšuje občanskou vybavenost nebo zda zlepšuje welfare hospodářských zvířat. Za každý projekt může tedy tento typ ukazatele nabývat hodnoty 1 (v případě odpovědi „ano“) nebo 0 (v případě odpovědi „ne“). Hodnota tohoto indikátoru za celou MAS pak udává počet projektů splňujících danou kvalitativní charakteristiku.

Druhý typ indikátorů sleduje naopak kvantitativní charakteristiky. Jde například o počet osob využívajících zkvalitněné vybavení či služby, délku zrekonstruovaných místních komunikací v km, hrubý počet vytvořených pracovních míst apod. Za každý projekt může tedy tento typ ukazatele nabývat libovolné hodnoty v dané jednotce (počet osob, km, počet objektů atd.). Hodnota tohoto indikátoru za celou MAS je pak součtem těchto kvantitativních charakteristik, za všechny projekty. 

3.3 Hodnotící otázky

3.3.1. Povinné hodnotící otázky

Povinné hodnotící otázky vycházejí z požadavků PRV a byly zodpovídány především  prostřednictvím doporučených hodnotících ukazatelů. Povinné hodnotící otázky jsou:
· 3.3.1.1. Do jaké míry napomohla podpora k dalším pracovním příležitostem ve vašem regionu?

· 3.3.1.2. Do jaké míry napomohla podpora k zavádění víceodvětvových přístupů ve vašem regionu?

· 3.3.1.3. Do jaké míry napomohla podpora k zavádění inovačních přístupů ve vašem regionu?

· 3.3.1.4. Napomohla podpora k většímu zapojení mladých lidí do dění v regionu?

· 3.3.1.5. Napomohla podpora k většímu zapojení žen do dění v regionu?
3.3.2. Zvolené hodnotící otázky

Zvolené hodnotící otázky byly formulovány na základě specifických cílů a priorit MAS Podhůří Železných hor. Těchto otázek je 8 a pokrývají celou šíři cílů SPL. Osm z nich je zaměřeno na konkrétní priority, zatímco zbývající dvě pokrývají spíše průřezová témata (otázky č. 1 a č. 8). Zvolené hodnotící otázky jsou:

· 3.3.2.1. Do jaké míry podpora zkvalitnila vybavení či služby využívané obyvateli regionu?
· 3.3.2.2. Do jaké míry napomohla podpora ke zlepšení dopravní, vodohospodářské a lesnické infrastrukturu v regionu?

· 3.3.2.3. Do jaké míry napomohla podpora ke zlepšení občanské vybavenosti v regionu?

· 3.3.2.4. Do jaké míry napomohla podpora k obnově a využití kulturního dědictví venkova v regionu?

· 3.3.2.5. Do jaké míry napomohla podpora k zakládání a rozvoji mikropodniků v regionu?

· 3.3.2.6. Do jaké míry napomohla podpora ke zvýšení kvality zemědělských podniků v regionu?

· 3.3.2.7. Do jaké míry napomohla podpora k diverzifikaci činností podnikatelů v zemědělství v regionu?

· 3.3.2.8. Do jaké míry napomohla podpora ke zlepšení životního prostředí v regionu?

3.4 Způsob, jak budou zodpovídány hodnotící otázky

Hodnotící otázky jsou zodpovídány v těchto pěti základních krocích:

1. Analýza zrealizovaných projektů – zaměřená na cíle, aktivity, výstupy a širší kontext projektů.

2. Zachycení výsledků projektů prostřednictvím sledovaných ukazatelů – doplnění hodnot ukazatelů za každý projekt. Nejprve je rozhodnuto, zda je každý ukazatel pro daný projekt relevantní. Pokud ano, je určena hodnota ukazatele. 

3. Agregace hodnot ukazatelů za celou MAS – sečtení hodnot za všechny projekty schválené a realizované v MAS v hodnoceném období.

4. Přiřazení ukazatelů k hodnotícím otázkám – ke každé hodnotící otázce je přiřazen jeden nebo více ukazatelů. Jejich hodnoty slouží jako výchozí podklad k zodpovězení otázky. Ukazatele jsou pro hodnotící otázky specifické, tzn. každý ukazatel je přiřazen právě k jedné hodnotící otázce.

5. Zodpovězení hodnotící otázky -  probíhá jednak na základě hodnot ukazatelů, jednak na základě širšího kontextu a dalších faktorů ovlivňujících problematiku, které se otázka týká. Širší kontext představují externí faktory mající na problematiku vliv (např. makroekonomické faktory), specifika MAS (např. reakce na výzvy), souvislosti implementace SPL (např. harmonogram vyhlašování výzev) atd.

Výhodou zvolené metodiky je jednoznačný přístup „ze spodu nahoru“. Ten reflektuje skutečnost, že SPL je naplňován v první řadě prostřednictvím výstupů konkrétních projektů. Volitelné hodnotící otázky se zaměřující přímo na plnění specifických cílů SPL a tak umožňují dobře posoudit efektivitu jeho plnění. 

Omezení zvoleného přístupu spočívá ve volbě hodnotících ukazatelů, která závisí na subjektivním posouzení hodnotitele. Při zvolené metodě je tedy nutné prověřit, zda zvolené ukazatele skutečně naplňují cíl SPL formulovaný hodnotící otázkou. Těsnost vazby mezi ukazateli a otázkami byla při vytváření hodnotící metody ověřena s manažerem MAS.
Při zvolené metodě hodnocení je dále nutné brát v úvahu kvalitu jednotlivých projektů v případě, že ukazatel má podobu „počet projektů splňujících podmínku xy“. Tzn., je-li splnění cíle vyjádřeno prostřednictvím počtu realizovaných projektů daného typu, je zároveň nutné posoudit adekvátnost jejich aktivit k potřebám regionu, efektivitu (splnění cílů) a celkovou účinnost finančních prostředků. Tyto kvalitativní faktory nejsou součástí explicitní hodnoty indikátoru, ale musejí být implicitně zváženy v odpovědi na hodnotící otázku.
Poslední skutečností důležitou pro aplikaci metody je zohlednění relativního významu hodnot ukazatelů. Například 2 projekty zvyšující kvalitu zemědělské produkce ve 2 z  5 významných zemědělských podniků, mají relativně větší význam pro dosažení cíle v oblasti zemědělství, než jaký mají pro dosažení cíle v oblasti kvality výroby 2 projekty zvyšující kvalitu výroby ve 2 z 20 významných podniků.
Metodologická poznámka k povinným hodnotícím otázkám

Hodnocení projektových žádostí ve sledovaném období zahrnovalo jejich bodování v oblastech, na které jsou zaměřeny povinné hodnotící otázky – tj. přínos navrhovaného projektu pro pracovní příležitosti, pro zavádění víceodvětvových přístupů, pro zavádění inovačních přístupů a pro zapojení mladých lidí, resp. žen do dění v regionu. Hodnotitelé jednotlivým projektovým žádostem přiřazovali body podle míry, jakou podle jejich názoru projekt přispívá k uvedeným oblastem. 

Toto hodnocení bralo v úvahu i přenesené důsledky projektů – např. oprava chodníku ke sportovišti může vést k jeho většímu využívání mladými lidmi ke sportovním aktivitám. Proto by takový projekt získal bodové ohodnocení v oblasti zaměřené na zapojení mladých lidí do dění v regionu. Na rozdíl od hodnocení projektových žádostí se tato evaluace zaměřovala pouze na přímé a explicitní důsledky projektů – tj. u kvalitativních ukazatelů typu „počet projektů splňujících podmínku xy“, se evaluace ptá, zda je daná podmínka přímým cílem projektu. Tzn. například uvedená oprava chodníku ke sportovišti by nebyla zahrnuta do indikátoru zaměřených na počet projektů přispívajících k většímu zapojení mladých lidí do dění v regionu, protože projekt v této oblasti negeneruje přímý (prokazatelný) důsledek.
4. Odpovědi na hodnotící otázky
4.1. Povinné hodnotící otázky

4.1.1. Do jaké míry napomohla podpora k dalším pracovním příležitostem ve vašem regionu?
4.1.1.1. Analýza dat a dalších ukazatelů 

Převážná většina realizovaných projektů byla investiční povahy a jejich primárním cílem nebylo vytváření nových pracovních míst. Realizované investiční projekty však zvýšily poptávku po službách místních (především stavebních) firem, což mohlo vyvolat nárůst nabídky práce z jejich strany a vytvoření dodatečných pracovních míst. Tyto přenesené impulsy pro trh práce však nebyly předmětem hodnocení. V rámci hodnocení jsou zvažována výhradně pracovní místa vytvořená jako závazný výstup projektu. 

Pro danou otázku byly zvoleny tyto hodnotící ukazatele:

· Hrubý počet pracovních míst: přírůstek pracovních míst v regionu díky podpoře nehledě na výši pracovních úvazků;
· Čistý počet pracovních míst: pracovní místa vytvořená projekty přepočtená na celé úvazky;

· Mediánová mzda na vytvořených pracovních místech: střední hodnota předpokládaných hrubých mezd vzniklých realizací projektu (v porovnání se mediánem za ČR představuje orientační ukazatel kvality vytvořených pracovních míst).

Ukazatele nabývají těchto hodnot:

	Ukazatel 
	Jednotka
	Hodnota
	Komentář

	Hrubý počet pracovních míst
	Počet
	3
	Všechna 3 pracovní místa budou vytvořena jedním 
projektem v roce 2011 (schválen v roce 2010).

	Čistý počet pracovních míst
	Počet
	3
	Budou vytvořena 3 pracovní místa na plný úvazek.

	Mediánová mzda na vytvořených pracovních místech
	Kč
	13 000
	Tato hodnota představuje 57,5 % mediánové mzdy 
v %CR v roce 2010.


 Pokud jde o vnější vlivy, nedostatek projektů zaměřených na tvorbu pracovních míst byl způsoben mj. ekonomickou krizí z let 2008 – 2009, jejíž dopady na trh práce mají značný dopad do současnosti. Podle informace od místního úřadu práce narostla míra registrované nezaměstnanosti v mikroregionu Chotěboř ze 4,60 % ke 31. 12 2007 na 9,64 % ke 31.12.2010. Dvojnásobný nárůst nezaměstnanosti byl způsoben snižováním počtu zaměstnanců napříč všemi obory podnikání a dotkl se téměř všech podnikatelských subjektů. Nejvíce zaměstnanců pak ukončilo pracovní poměr v podniku GCE Chotěboř. Žádný významný subjekt svoji činnost neukončil, avšak téměř všechny firmy v období od roku 2009 redukovaly počty zaměstnanců.
4.1.1.2. Odpověď na otázku 

Podpora v rámci realizace SPL měla v hodnoceném období na vytváření přímých pracovních míst v regionu malý vliv. Přestože za každé pracovní místo jsou v rámci preferenčních kritérií při hodnocení projektových žádostí přidělovány body, pracovní místa jsou vytvářena jen jedním projektem z 21 projektů schválených v daném období. Vytvářená pracovní místa jsou určena spíše pro nekvalifikované pozice, protože medián jejich mezd dosahuje cca 60% celorepublikového průměru. Cíl SPL v podobě vzniku nových pracovních příležitostí v obcí díky podpoře mikropodniků se daří realizovat jen velmi pomalu.

4.1.2. Do jaké míry napomohla podpora k zavádění víceodvětvových přístupů ve vašem regionu?
4.1.2.1. Analýza dat a dalších ukazatelů 

Uplatnění víceodvětvových přístupů bylo hodnoceno podle charakteru subjektů, které se podílely na přípravě a realizaci projektů v rámci SPL. Může jít o formální partnerství deklarovaná již v projektové žádosti, o ad hoc spolupráci vzniklou až v realizační fázi či o volnější vzájemně synergické vztahy více subjektů, které jsou realizovaným projektem dále posilovány.
Pro danou otázku byly zvoleny tyto hodnotící ukazatele:

	Ukazatel 
	Jednotka
	Hodnota
	Komentář

	Projekty, kde probíhá spolupráce organizací 
z různých odvětví místního hospodářství.
	Počet
	2
	Jeden projekt zaměřený na podporu cestovního ruchu navržený v součinnosti obcí a neziskové organizace; další projekt posilující spolupráci občanské iniciativy s obcí, CHKO a dalšími subjekty.

	Partnerské projekty (sdílená zodpovědnost organizací z různých odvětví místního hospodářství za realizaci projektu)
	Počet
	0
	N/A


4.1.2.2. Odpověď na otázku 

Podpora v rámci realizace SPL měla v hodnoceném období spíše malý vliv na zavádění víceodvětvových přístupů. Většina realizovaných projektů byla investiční povahy, kdy žadatel (realizátor) je zároveň hlavním odpovědným a odborně vybaveným subjektem realizujícím projekt ve své tradiční působnosti. To se týká jak obcí, tak podnikatelů. Potenciál pro zavádění víceodvětvových přístupů tak zatím v regionu uplatňují především nestátní neziskové organizace.

4.1.3. Do jaké míry napomohla podpora k zavádění inovačních přístupů ve vašem regionu?
4.1.3.1. Analýza dat a dalších ukazatelů 

Zavádění inovačních přístupů byla hodnoceno na základě analýzy aktivit a výstupů projektů z pohledu jejich „novosti“ v regionu. Jako inovační přístup je přitom chápán proces řešení určitého problému vykazující vyšší efektivitu než dosavadní metody. Jde tedy o inovace ve smyslu procesním, ne technologickém (za inovační přístup není považováno např. zakoupení a instalace nových technologií do stávajících provozů). Inovace jsou rozlišeny podle svého geografického významu, tj. zda má jejich zavedení pozitivní místní dopad nebo zda jsou šíře využitelné i za hranicemi regionu MAS. 
Pro danou otázku byly zvoleny tyto hodnotící ukazatele:

	Ukazatel 
	Jednotka
	Hodnota
	Komentář

	Počet podpořených inovací místního významu 
	Počet
	2
	Výstup projektu na podporu cestovního ruchu uveřejněný atraktivním způsobem na internetových stránkách; multifunkční využití zrekonstruovaného historického objektu jako zázemí pro veřejné společenské aktivity, sociální podnikání atd.

	Počet podpořených inovací nadregionálního významu
	Počet
	0
	N/A


Realizované projekty s inovačním prvkem jsou v souladu s celorepublikovými trendy v oblasti fungování nestátních neziskových organizací (NNO). Prvním z nich je jejich spolupráce s veřejným sektorem na projektech zvyšujících kvalitu života v regionech. Druhým trendem je narůstající snaha NNO vytvářet kapacity k jejich větší finanční soběstačnosti a menší závislosti na podpoře z veřejných zdrojů.
4.1.3.2. Odpověď na otázku 

Podpora v rámci realizace SPL měla v hodnoceném období spíše malý vliv na zavádění inovačních přístupů. Podobně jako v případě víceodvětvových přístupů je to způsobeno investiční povahou většiny dosud realizovaných projektů. Stavební investice směřující obnovy dopravní infrastruktury, občanské vybavenosti či zvyšování produktivity podnikatelských subjektů mají omezené možnosti z hlediska generování a šíření inovačních přístupů. Těžiště inovací tak zatím spočívá v projektech realizovaných neziskovými organizacemi. 
Inovační přístup při přípravě projektu byl ve větší míře aplikován po skončení hodnoceného období – tedy v první polovině roku 2011 při přípravě projektu spolupráce s MAS Královská stezka a MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka – více viz příloha 2.
4.1.4. Napomohla podpora k většímu zapojení mladých lidí do dění v regionu?
4.1.4.1. Analýza dat a dalších ukazatelů 

Zapojení mladých lidí do dění v regionu díky podpoře v rámci realizace SPL může nabývat dvou hlavních úrovní. Může jít o projekty, jejichž výsledek do zaměřen na mladé lidi nebo o  projekty, na jejichž realizaci se mladí lidé významně podílejí. Zapojením do dění v regionu jsou míněny aktivity vyvíjené mladými nad rámec jejich obvyklé činnosti (např. školní), které mají prokazatelně pozitivní dopad na místní kvalitu života.

Pro danou otázku byl zvoleny tyto hodnotící ukazatele:

	Ukazatel 
	Jednotka
	Hodnota
	Komentář

	Počet podpořených projektů s výsledkem zaměřeným na mladé lidi
	Počet
	3
	Projekt zaměřený mj. na doplnění školní výuky 
o památkách regionu; obnova místa udržovaného skupinou mladých lidí a žen; obnova objektu využívaného při dobrovolnické práci mladých lidí.

	Počet podpořených projektů, na jejichž realizaci se podílejí mladí lidé.
	Počet
	1
	Obnova objektu využívaného při dobrovolnické práci mladých lidí.


4.1.4.2. Odpověď na otázku 

Podpora v rámci realizace SPL měla v hodnoceném období spíše malý vliv na zapojení mladých lidí do dění v regionu. V hodnoceném období proběhly v regionu MAS tři projekty, u kterých jsou mladí lidé jednou z více cílových skupin. Mnoho dalších realizovaných projektů spočívajících v investicích do občanské vybavenosti a veřejné infrastruktury však zvýšilo atraktivitu regionu. Investice do zlepšování kvality života přispívají k pocitu sounáležitosti jeho obyvatel s regionem a ochotu mladých lidí v něm trvale bydlet.
4.1.5. Napomohla podpora k většímu zapojení žen do dění v regionu?
4.1.5.1. Analýza dat a dalších ukazatelů 

Podobně jako v případě mladých lidí, také zapojení žen do dění v regionu díky podpoře v rámci realizace SPL může nabývat dvou hlavních úrovní. Jednak jsou to projekty, jejichž výsledek do zaměřen na ženy, jednak projekty, na jejichž realizaci se ženy významně podílejí. 

Pro danou otázku byl zvoleny tyto hodnotící ukazatele:

	Ukazatel 
	Jednotka
	Hodnota
	Komentář

	Počet podpořených projektů s výsledkem zaměřeným na ženy
	Počet
	1
	Obnova místa udržovaného skupinou mladých lidí               a žen.

	Počet podpořených projektů, na jejichž realizaci se podílejí ženy.
	Počet
	0
	N/A


4.1.5.2. Odpověď na otázku 

Podpora v rámci realizace SPL měla v hodnoceném období malý vliv na zapojení žen do dění v regionu. V hodnoceném období proběhl v regionu MAS jeden projekty, u kterého jsou ženy jednou z více cílových skupin. Ostatní projekty byly z hlediska většího zapojení žen do dění v regionu spíše neutrální.

4.2. Zvolené hodnotící otázky 

4.2.1. Do jaké míry podpora zkvalitnila vybavení či služby využívané obyvateli regionu?

4.2.1.1. Analýza dat a dalších ukazatelů 
Globálním cílem SPL je zlepšení kvality života a zvýšení atraktivity území MAS Podhůří Železných hor. Zkvalitňování vybavení či služeb je jedním z prostředků dosahování tohoto cíle. Žadatelé proto již v žádostech o podporu v rámci specifického cíle „Zlepšení vzhledu a vybavenosti obcí a zatraktivnění území MAS“ (fiche 1 až 3) uvádějí, kolik osob bude po realizaci projektu využívat zkvalitněné vybavení či služby. Tyto hodnoty z projektových žádostí byly ověřeny a jsou ukazatelem pro zodpovězení výše uvedené hodnotící otázky.

Pro danou otázku byl zvoleny tento hodnotící ukazatel:

	Ukazatel 
	Jednotka
	Hodnota
	Komentář

	Osoby využívající zkvalitněné vybavení či služby
	Počet
	21 219
	Opravy místních komunikací (z toho jeden projekt 
v Chotěboři tvoří 75,8 % hodnoty ukazatele), rekonstrukce objektů občanské vybavenosti, obnova kulturních památek.


Kromě tohoto ukazatele na úrovni MAS byly hodnoceny také ukazatele účinnosti u jednotlivých projektů, u kterých to bylo vhodné. Individuální ukazatele účinnosti jsou specifické pro každý projekt a nelze je agregovat pro celou MAS. Jsou vyhodnocovány již v procesu schvalování projektů. Tyto ukazatele poskytují důležitou informaci pro vyhodnocení vztahu mezi použitými prostředky a dosaženými výsledky podpory ve fichích 1 až 3.

Individuální ukazatele účinnosti podpory mají charakter „počtu akcí, které díky podpoře proběhnou s vyšší kvalitou“. Zvýšení kvality těchto akcí je pak porovnáváno se schválenou dotací. Příklad těchto ukazatelů za vybrané projekty: 

	Projekt
	Individuální ukazatel účinnosti
	Hodnota
	Schválená 
dotace v Kč

	Oprava střechy a příjezdové komunikace               k hasičské zbrojnici
	Průměrný počet ostrých výjezdů hasičů za rok
	20
	897 804

	Rekonstrukce střechy – kulturní dům
	Průměrný počet veřejných nebo obecních akcí 
konaných v objektu za rok
	28
	826 015

	Zkulturnění sběrných a třídících míst separovaného komunálního odpadu
	Počet vývozů odpadu ze sběrného místa za týden 
(indikátor intenzity využívání sběrného místa)
	2,7
	549 360


4.2.1.2. Odpověď na otázku 

Podpora v rámci realizace SPL znamenala v hodnoceném období k prokazatelné zkvalitnění konkrétního vybavení a služeb pro tisíce jejich uživatelů. Projekty v oblasti dopravní infrastruktury, občanské vybavenosti a rekonstrukce historických objektů byly realizovány s důrazem na benefity pro široké spektrum uživatelů a splnily uspokojivě nároky na účinnost finanční podpory.

4.2.2. Do jaké míry napomohla podpora ke zlepšení dopravní, vodohospodářské a lesnické infrastrukturu 
          v regionu?

4.2.2.1. Analýza dat a dalších ukazatelů 
Hodnocení přínosu podpory pro zlepšení dopravní, vodohospodářské a lesnické infrastruktury se zaměřovalo na potřebnost investic a zrealizované výkony. Potřebnost úprav byla hodnocena prostřednictvím přínosu, který daná investice znamená pro dopravní obslužnost a zlepšení vazeb v nodálních regionech. Zrealizované výkony jsou měřeny délkou, resp. plochou zrekonstruovaných komunikací pro automobilový a pěší provoz.

Pro danou otázku byl zvoleny tyto hodnotící ukazatele:

	Ukazatel 
	Jednotka
	Hodnota
	Komentář

	Nové či zrekonstruované bodové objekty dopravní infrastruktury (např. mosty)
	Počet
	5
	Opravy a instalace mostů na místních komunikacích

	Délka zrekonstruovaných místních komunikací pro 
automobilový provoz
	M
	1 885
	7 projektů; jeden v Chotěboři, zbývající v okolních obcích

	Plocha zrekonstruovaných místních komunikací pro automobilový provoz
	m2
	7 418
	N/A 

	Kvalitněji přístupná sídla (části obce) z centra
	Počet
	5
	N/A

	Délka zrekonstruovaných místních komunikací pro pěší (chodníky, stezky)
	km
	647
	3 projekty

	Lépe přístupné oblasti z centra obsluhy zemědělskou / lesnickou činností
	Počet
	2
	N/A


Pokud jde o vnější vlivy, realizované infrastrukturní projekty byly jedním z pozitivních ekonomických impulzů pro mikroregion v době ekonomické krize z let 2008 – 2009. Zaprvé přispěly k nárůstu agregátní poptávky a zadruhé umožnily důležité investice, na které by obce v období poklesu ekonomiky velmi pravděpodobně neměly prostředky (viz další otázka).
4.2.2.2. Odpověď na otázku 

Díky podpoře v rámci realizace SPL došlo k významnému zlepšení dopravní infrastruktury v regionu, pokud jde o komunikace, jejichž údržba spadá pod obce. Tím byl v hodnoceném období naplňován cíl fiche Obnova a rozvoj vesnic „Zlepšení základní infrastruktury v obcích“.  Hlavním benefitem realizovaných projektů bylo zkvalitnění dostupnosti několika sídel (reps. částí obce). Menší část investic spadajících do tohoto opatření se týkala infrastruktury lesnické a vodohospodářské.
4.2.3. Do jaké míry napomohla podpora ke zlepšení občanské vybavenosti v regionu?

4.2.3.1. Analýza dat a dalších ukazatelů 
Hodnocení zlepšení v oblasti občanské vybavenosti je založeno především na počtu zrealizovaných projektů, jejich vhodnosti a celkové účinnosti (viz kapitola 4.2.1.1. ). Použití dalších ukazatelů je na rozdíl od dopravní infrastruktury obtížnější vzhledem k různorodosti projektů v této oblasti. 
Pro danou otázku byl zvolen tento hodnotící ukazatel:
	Ukazatel 
	Jednotka
	Hodnota
	Komentář

	Projekty zlepšujících občanskou vybavenost
	Počet
	5
	Revitalizace sběrných míst separovaného odpadu; oprava hasičské zbrojnice; oprava kulturního domu atd.


Pokud jde o vnější vlivy, projekty zlepšující občanskou vybavenost znamenaly důležitý pozitivní impulz v době poklesu příjmů obcí v důsledku ekonomické krize. Podle vyjádření jednoho ze starostů členské obce MAS obecně rozpočty obcí rostly do roku 2008. Od roku 2009 však docházelo ke snižování příjmu z rozpočtového určení daní a to o cca 20 % ročně. Tato situace nepříznivě ovlivňuje možnosti investic v obcích a využití různých dotačních programů, kde je třeba část investice uhradit z vlastních zdrojů příjemců. 

4.2.3.2. Odpověď na otázku 

Podpora v rámci realizace SPL znamenala v hodnoceném období významné zkvalitnění občanské vybavenosti.  Byly opraveny objekty i veřejná prostranství, které pravidelně využívají stovky obyvatel obcí v regionu MAS. Většina těchto projektů byla navržena a realizována obcemi a vycházela z posouzení jejich přidané hodnoty pro občany (uvedené v projektových žádostech).
4.2.4. Do jaké míry napomohla podpora k obnově a využití kulturního dědictví venkova v regionu?

4.2.4.1. Analýza dat a dalších ukazatelů 
Analýza dopadu podpory v oblasti kulturního dědictví venkova se zaměřuje na počet a charakter realizovaných projektů. Projekty byly zaměřeny jednak na obnovu historických památek různého rozsahu, jednak na obnovu míst/objektů sloužících občanům v případě kulturních akcích. Tři projekty přitom spadají do obou kategorií. 

Pro danou otázku byl zvoleny tyto hodnotící ukazatele:
	Ukazatel 
	Jednotka
	Hodnota
	Komentář

	Zrekonstruované historické objekty
	Počet
	6
	Pamětní místa obcí a drobné sakrální stavby (5); jeden větší historický objekt

	Zrekonstruované objekty sloužící ke společenským akcím
	Počet
	4
	Kulturní dům; objekt sloužící jak zázemí pro kulturní akce; veřejné prostranství sloužící pro setkávání občanů


4.2.4.2. Odpověď na otázku 

Díky podpoře v rámci realizace SPL byl v regionu obnoven významný počet objektů kulturního dědictví venkova. Část z těchto objektů je využívána občany k setkávání, které jejich obnova dále podporuje. Podpora tak v hodnoceném období přispěla k udržení stávajícího rázu krajiny, svébytnosti území a zvýšení jeho atraktivity pro cestovní ruch.
4.2.5. Do jaké míry napomohla podpora k zakládání a rozvoji mikropodniků v regionu?

4.2.5.1. Analýza dat a dalších ukazatelů 
V dané oblasti byl hodnocen počet a kvalita projektů zaměřených na vznik a zvyšování konkurenceschopnosti místních nezemědělských mikropodniků. Hodnocení zvyšování konkurenceschopnosti se zaměřilo na rozšiřování nabídky nových služeb s perspektivou poptávky a na zvyšování stávajících výrobních kapacit podniků. Při evaluaci byl kladen důraz na dostatečné zdůvodnění podnikatelských záměrů v projektových žádostech a prokázané znalosti trhu. Skutečný ekonomický přínos podpořených podnikatelských aktivit pro regionu MAS však bude možné vyhodnotit až ex-post po několika letech jejich fungování.

Pro danou otázku byly zvoleny tyto hodnotící ukazatele:
	Ukazatel 
	Jednotka
	Hodnota
	Komentář

	Podpořené podnikatelské projekty využívající lokální zdroje
	Počet
	2
	Využití lokálního dřeva; využití místního ovoce

	Podpořené nové nezemědělské mikropodniky nebo nové provozovny
	Počet
	1
	Provozovna nabízející 3 nová pracovní místa

	Projekty zvyšující konkurenceschopnost místních 
nezemědělských podniků
	Počet
	3
	Dodatečná služba pily (automatizovaná impregnace řeziva); zvýšení kapacity zpracování ovoce; moderní prodejna v rámci provozovny s novými pracovními místy


Pokud jde o vnější vlivy, zakládání nových a rozvoj podniků ztížila ekonomické krize, která se časově shoduje s hodnoceným obdobím. Nejviditelnějším důsledkem ekonomické krize bylo zdvojnásobení míry nezaměstnanosti (viz otázka 4.1.1.). Tento vývoj znamenal zvýšení podnikatelského rizika ve většině oborů a tedy zřejmě i nižší ochotu podnikatelů rozvíjet podnikatelské projekty.
4.2.5.2. Odpověď na otázku 

Přínos podpory k zakládání a rozvoji nových mikropodniků v rámci realizace SPL lze hodnotit jako spíše malý. Ve sledovaném období byly podpořeny perspektivní podnikatelské záměry dvou stávajících podniků a provozovna jednoho nového podniku generující 3 pracovní místa. Přínos k jejich rozvoji a konkurenceschopnosti je adekvátní z hlediska dosavadní alokace podpory, ale dopad podpory na region je relativně nevýznamný vzhledem k velikosti ekonomiky tvořené místními podniky.

4.2.6. Do jaké míry napomohla podpora ke zvýšení kvality zemědělských podniků v regionu?

4.2.6.1. Analýza dat a dalších ukazatelů 

Hodnocení zvýšení kvality zemědělských podniků se opírá o počet a kvalitu projektů zaměřených na produktivitu zemědělské výroby (např. zavádění nových technologií), welfare hospodářského zvířectva a kvalitu pracovního prostředí zaměstnanců zemědělských podniků. Hodnocení kvality je založeno na posouzení předloženého zdůvodnění potřebnosti a benefitů investic. 
Pro danou otázku byly zvoleny tyto hodnotící ukazatele:
	Ukazatel 
	Jednotka
	Hodnota
	Komentář

	Podpořené investice významně zvyšující produktivitu zemědělské výroby
	Počet
	3
	Modernizace chovu telat; nová technologie přečerpávání kejdy; automatizované krmení prasat

	Podpořené investice zlepšující welfare hospodářských zvířat
	Počet
	2
	Lepší ustájení telat, kvalitnější dávkování krmiva prasatům

	Projekty významně zvyšujících kvalitu pracovního 
prostředí pracovníků v zemědělství
	Počet
	3
	(Viz projekty v první otázce)


4.2.6.2. Odpověď na otázku 

Podpora v rámci realizace SPL měla v hodnoceném období spíše významný vliv na zvyšování kvality zemědělských podniků v regionu. Aktivity podpořených projektů jsou v souladu se specifickým cílem SPL dosáhnout zlepšení využívání místních zemědělských a potravinářských zdrojů podporou místních zemědělských podnikatelských subjektů. Podpora v této oblasti přinesla vyvážené benefity nejen v oblasti zvyšování produktivity zemědělské činnosti, ale také ve zlepšování pracovního prostředí.
4.2.7. Do jaké míry napomohla podpora k diverzifikaci činností podnikatelů v zemědělství v regionu?

4.2.7.1. Analýza dat a dalších ukazatelů 
Hodnocení se zaměřuje na analýzu projektů, které zvyšují konkurenceschopnost zemědělských podnikatelů prostřednictvím rozšíření či zkvalitnění v oblasti nezemědělských služeb. Je hodnocen potenciál předložených projektů splnit diversifikační požadavky a dále rozsah projektů vzhledem k rozsahu zemědělského podnikání v regionu.

Pro danou otázku byl zvolen tento hodnotící ukazatel:
	Ukazatel 
	Jednotka
	Hodnota
	Komentář

	Počet projektů pomáhajících diverzifikovat činnost 
zemědělských podniků
	Počet
	1
	Modernizace přidružené výroby (impregnace řeziva)


4.2.7.2. Odpověď na otázku 

Podpora v rámci realizace SPL měla na malý vliv na diverzifikaci činností podnikatelů v zemědělství. V hodnoceném období byl realizován jeden projekt s kvalitním podnikatelským záměrem. Jeho celkový diversifikační dopad v měřítku regionu je však zanedbatelný. 
4.2.8. Do jaké míry napomohla podpora ke zlepšení životního prostředí v regionu?

4.2.8.1. Analýza dat a dalších ukazatelů 
Tato oblast byla hodnocena prostřednictvím počtu projektů, které mají prokazatelně pozitivní dopad na životní prostředí. Zpravidla jde o snížení negativ souvisejících s dopravou (zkrácení dojezdových vzdáleností, snížení emisí), se zemědělskou činností apod. Důležitým zlepšením jsou však také revitalizace veřejného prostoru v obcích, které vytvářejí estetické a snáze udržovatelé životní prostředí.

Pro danou otázku byl zvolen tento hodnotící ukazatel:
	Ukazatel 
	Jednotka
	Hodnota
	Komentář

	Počet projektů s pozitivním dopadem na ŽP
	Počet
	9
	Zlepšení plynulosti dopravy, snížení hluku a emisí díky opravám místních komunikací; zlepšení životního prostředí v areálech zemědělských družstev; úprava místa na třídění odpadu atd.


4.2.8.2. Odpověď na otázku 

Díky podpoře v rámci realizace SPL došlo k významnému zlepšení životního prostředí v regionu. Téměř polovina z projektů spadajících do hodnoceného období má prokazatelný pozitivní dopad na životní prostředí v sídlech či jejich okolí.
5. Závěry a doporučení

5.1 Soulad použitých MI se sledovanými prioritami a cíli, rovnováha mezi Fichemi dle SPL

V rámci hodnocení SPL byly sledovány dva typy monitorovacích indikátorů: indikátory uvedené v aktuálně platném SPL a indikátory doplněné při tomto hodnocení sloužící k zodpovězení hodnotících otázek. Indikátory uvedené v aktuálně platném SPL neposkytují kompletní přehled o jeho plnění a proto je nutné, aby při následující aktualizaci SPL byly některé ukazatele doplněny. Doplněné indikátory byly navrženy a otestovány při této evaluaci. Jde o indikátory sloužící k zodpovězení povinných a zvolených hodnotících otázek. 

Sada indikátorů požívaná při této evaluaci  má dostatečnou vypovídací hodnotu pro kompletní zhodnocení plnění SPL. Indikátory jsou nastaveny tak, aby se navzájem nepřekrývaly a každý se vztahoval k právě jedné hodnotící otázce. Tato detailní evaluace plnění SPL bude sloužit jako podklad pro jeho aktualizaci v srpnu 2012. 
Aktuální fiche jsou nastaveny a v praxi využívány tak, aby přispívaly k dosažení cílů stanovených SPL. Cíle stanovené v SPL pak většinou dobře reflektují reálné potřeby regionu území MAS a od nich odvozené projekty lze označit za vhodnou intervenci.

Rozložení čerpaných prostředků mezi jednotlivé fiche je odlišné od plánu uvedeného SPL z roku 2007 především z důvodu odlišné dostupnosti kvalitních projektových žádostí v jednotlivých oblastech. Nastavení fichí pro období 2012 – 2013 a případné změny v plánované alokaci finančních prostředků bude předmětem aktualizace SPL navazující na tuto evaluaci.
5.2 Míra dosažení cílů

Podpora přispěla značnou měrou k dosažení cílů stanovených v platném SPL. Cíle, jejichž dosahování je měřeno hodnotami monitorovacích indikátorů, byly v některých oblastech dosaženy více, v jiných méně. Nejlepších výsledků bylo dosaženo ve zlepšování dopravní infrastruktury, zlepšování občanské vybavenosti obcí, v obnově kulturního dědictví venkova a ve zvyšování kvality zemědělských podniků. Jako jednoznačně pozitivní lze hodnotit skutečnost, že téměř 50% hodnocených projektů má prokazatelně pozitivní dopad na životní prostředí v regionu.

Relativně malý vliv měla podpora naopak na vytváření nových pracovních míst a zapojování mladých lidí a žen do dění v regionu. Zatím nebyl realizován žádný projekt v rámci vyhlášených fichí 5, 7, 10, 11 a 12 (Investice k posílení rekreační funkce lesa, Podnikání v oblasti cestovního ruchu; Investice do zemědělských a potravinářských produktů; Investice do lesnické techniky a projekty zaměřené na Vzdělávání v oblasti podnikání a života na venkově). Nedostatek kvalitních projektových žádostí v těchto oblastech bude reflektován v rámci aktualizace SPL. 
Z hlediska vztahu mezi použitými prostředky a dosaženými cíli lze sledované období obecně hodnotit pozitivně. Někteří příjemci projektů například dosáhli významných finančních úspor v rámci realizace svých projektů – viz příloha č. 3. Detailní technické zhodnocení účinnosti podpory, například na základě srovnávací analýzy stavebních jednotkových cen a cenových norem by však vyžadovalo separátní analýzu.

Jako velmi pozitivní lze hodnotit dynamický nárůst počtu členů MAS, ke kterému dochází v roce 2011 (více informací viz příloha 1 této zprávy). Rozšíření MAS může usnadnit naplňování cílů uvedených v SPL – např. plánované připojení obce, na jejímž katastru se nachází skanzen Veselý kopec je příležitostí pro naplnění cílů SPL v oblasti rozvoje cestovního ruchu v regionu. 

5.3 Doporučení na základě výsledku hodnocení, případné návrhy na úpravu SPL

Na základě výsledků provedené evaluace je formulováno následujících 5 doporučení pro MAS Podhůří Železných hor:

1. Ověřit zájem potenciálních žadatelů v rámci fichí, ve kterých dosud nebyl realizován dostatek kvalitních projektů. Na základě tohoto ověření rozhodnout, zda je nedostatek žádostí způsoben nedostatečným povědomím a informovaností žadatelů nebo jejich nezájmem o daný typ podpory. 
2. V případě zjištění nedostatečné informovanosti o nevyužívaných fichí navrhnout opatření na jejich lepší propagaci a distribuci informací. Naopak v případě malého zájmu možných žadatelů omezit význam těchto fichí v aktualizovaném SPL.

3. Revidovat plán alokace do jednotlivých fichí na rok 2012. V polovině roku 2012 provést dílčí evaluaci pokrývající období od roku 2011 a provést aktualizaci SPL pro rok 2013. 

4. Začlenit do aktualizovaného SPL sadu monitorovacích ukazatelů použitých při této evaluaci. Tyto ukazatele lépe a kompletněji vystihují cíle a priority SPL. V případě, že bude při aktualizaci SPL zjištěna potřeba doplnění dalších ukazatelů, naformulovat je včetně způsobu zjišťování potřebných informací a měření jejich hodnot. Naopak vynechat ukazatel „Přírůstek obyvatel na území MAS“ ze současného SPL, protože na jeho naplňování nemá realizace SPL dostatečně silný vliv. 
5. Navrhnout způsoby, jak žadatele více motivovat k plnění těch kritérií, na které jsou zaměřeny hodnotící otázky a ve kterých zatím MAS nedosahuje uspokojivých výsledků – především vytváření nových pracovních míst a zapojování mladých lidí a žen do dění v regionu.
Přílohy
Příloha č. 1 – Aktuality v MAS Podhůří Železných hor v období leden – červen 2011
V tomto období byla vyhlášena 1. a 2. výzva roku 2011 v rámci 12. a 13. kola příjmu žádostí. Na základě SPL – MAS Podhůří Železných hor byly  vyhlášeny tyto fiche: 
· Fiche č. 11 – Investice do lesnické techniky;

· Fiche č. 12 – Vzdělávání v oblasti podnikání a života na venkově;

· Fiche č. 2 – Občanské vybavení a služby;

· Fiche č. 5 Investice k posílení rekreační funkce lesa;

· Fiche č. 9 Diverzifikace činností pro podnikatele v zemědělství.

Na základě těchto výzev byly předloženy Žádosti o dotaci z PRV, které v rámci fiche č. 12 podala Obec Maleč pod názvem „Rozvoj obcí a NNO“ a v rámci fiche 2 to byly žádosti Městyse Libice n. Doubravou - Dětské hřiště Libice nad Doubravou, Města Chotěboř - Společenská a kulturní místnost Městské knihovny Chotěboř a FOKUSu Vysočina - Rekonstrukce kuchyně ve středisku Chotěboř FOKUSU Vysočina. Byla provedena kontrola přijatelnosti a kontrola úplnosti projektů. Na tomto základě byla svolána výběrová komise, která projekt obodovala a doporučila k předložení na RO SZIF. Následně je doporučil k předložení i programový výbor MAS. 
Pokud jde o složení MAS, byla rozšířena o 3 obce, jejichž katastry navazují na území MAS. Dalším přijatým členem MAS je nezisková organizace a v současné době další tři žadatelé čekají na  schválení svých žádostí o členství správní radou. 

Příloha č. 2 – Projekt spolupráce s MAS Královská stezka a MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka
                       Evropská územní spolupráce
V tomto období připravovala MAS Podhůří Železných hor projekt spolupráce na naučné stezce, která propojuje území 3 MAS v celkové délce cca 69 km. Probíhala komunitní projednávání společného projektu naučné stezky, na kterých se tvořila trasa a řešily se další otázky spojené s realizací a náplní této stezky. Jednání se zúčastnili zástupci obcí, občané, děti a neziskové organizace. Cílem tohoto projektu je účinně a dlouhodobě přispět k vyšší návštěvnosti regionu, zvýšit povědomí o místních zajímavostech. Dalším důležitým bodem je udělat stezku atraktivní pro různé skupiny obyvatel a především pro děti a turisty (místní zajímavosti, naučné povídání o zvířatech a rostlinách z oblasti, kešky-geocaching, apod.). Na základě těchto jednání byla zpracována a podána žádost o dotaci z PRV na CP SZIF v Praze v rámci opatření IV. 
MAS dále usilovala o navázání spolupráce se subjekty z Rakouska (MAS i jiné) na základě OP Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013 (OP AT-CZ). Zástupci MAS se zúčastnili semináře pro žadatele, zatím ale nebyl nalezen partner z Rakouska, který by měl zájem o projekt spolupráce na základě kulturní výměny.

Příloha č. 3 -  Úspory v projektech 
	Žadatel a název projektu
	Původní dotace žádost)
	Schválená 

dotace
	Úspora

	Obec Maleč:  Oprava komunikace do osady Blatnice
	646 926 Kč
	539 262 Kč
	107 664 Kč

	Obec Nová Ves u Ch.: Rekonstrukce mostů přes vodoteč Novoveského potoka
	901 791 Kč
	760 253 Kč
	141 538 Kč

	Obec Maleč:  Oprava místní komunikace do osady Blatnice II etapa
	1 339 891 Kč
	1 125 958 Kč
	213 933 Kč

	Obec Maleč: Oprava střechy a příjezdové komunikace k hasič. zbrojnici
	1 074 779 Kč
	897 804 Kč
	176 975 Kč

	Městys Libice n. D.: Stavební úpravy chodníku a komunikace v ulici Na Skalce 
	1 510 510 Kč
	1 160 186 Kč
	350 324 Kč

	Celkem úspora
	 -
	  -
	990 434 Kč


Příloha č. 4 -  Čerpání prostředků v rámci SPL
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 Obr.1. – Porovnání plánované procentní alokace prostředků do jednotlivých fichí a stavu k 31.12.2010
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Obr.2. – Počet podaných, schválených a proplacených projektů v jednotlivých fichích k 31.12.2010

Příloha č. 4 -  Čerpání prostředků v rámci SPL (pokračování)
[image: image3.emf]0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

16 000 000

Fiche 1 Fiche 2 Fiche 3 Fiche 4 Fiche 5 Fiche 6 Fiche 7 Fiche 8 Fiche 9Fiche 10Fiche 11Fiche 12

Kč

Podané žádosti Schválené žádosti Proplacené projekty


 Obr.3. – Žádané, schválené a proplacené prostředky v jednotlivých fichích k 31.12.2010

Příloha č. 5 -  Přehled ukazatelů a jejich provázanosti s fichemi a hodnotícími otázkami 
	Otázka
	Ukazatel
	Fiche, kterých se otázka
 týká

	3.3.1.1. Do jaké míry napomohla podpora 
k dalším pracovním příležitostem ve vašem regionu?
	Hrubý počet pracovních míst
	F6, F9

	
	Čistý počet pracovních míst
	F6, F9

	
	Mediánová mzda na vytvořených pracovních místech
	F6, F9

	3.3.1.2. Do jaké míry napomohla podpora 
k zavádění víceodvětvových přístupů ve vašem regionu?
	Projekty, kde probíhá spolupráce organizací z různých odvětví 
místního hospodářství.
	Všechny

	
	Partnerské projekty (sdílená zodpovědnost organizací z různých odvětví místního hospodářství za realizaci projektu)
	Všechny

	3.3.1.3. Do jaké míry napomohla podpora
k zavádění inovačních přístupů ve vašem regionu?
	Počet podpořených inovací místního významu 
	Všechny

	
	Počet podpořených inovací nadregionálního významu
	Všechny

	3.3.1.4. Napomohla podpora k většímu zapojení mladých lidí do dění v regionu?
	Počet podpořených projektů s výsledkem zaměřeným na mladé lidi
	Všechny

	
	Počet podpořených projektů, na jejichž realizaci se podílejí mladí lidé.
	Všechny

	3.3.1.5. Napomohla podpora k většímu zapojení žen do dění v regionu?
	Počet podpořených projektů s výsledkem zaměřeným na ženy
	Všechny

	
	Počet podpořených projektů, na jejichž realizaci se podílejí ženy.
	Všechny

	3.3.2.1. Do jaké míry podpora zkvalitnila vybavení či služby využívané obyvateli regionu?
	Osoby využívající zkvalitněné vybavení či služby
	F1, F2, F3

	3.3.2.2. Do jaké míry napomohla podpora ke zlepšení dopravní, vodohospodářské 
a lesnické infrastrukturu v regionu?
	Nové či zrekonstruované bodové objekty dopravní infrastruktury (např. mosty)
	F1

	
	Délka zrekonstruovaných místních komunikací pro automobilový provoz
	F1

	
	Plocha zrekonstruovaných místních komunikací pro automobilový provoz
	F1

	
	Kvalitněji přístupná sídla (části obce) z centra
	F1

	
	Délka zrekonstruovaných místních komunikací pro pěší (chodníky, stezky)
	F1

	
	Lépe přístupné oblasti z centra obsluhy zemědělskou / lesnickou činností
	F1, F4

	3.3.2.3. Do jaké míry napomohla podpora ke zlepšení občanské vybavenosti 
v regionu?
	Projekty zlepšující občanskou vybavenost
	F2


Příloha č. 5 -  Přehled ukazatelů a jejich provázanosti s fichemi a hodnotícími otázkami (pokračování)
	Otázka
	Ukazatel
	Fiche, kterých se otázka
 týká

	3.3.2.4. Do jaké míry napomohla podpora
k obnově a využití kulturního dědictví venkova v regionu?
	Zrekonstruované historické objekty
	F3

	
	Zrekonstruované objekty sloužící ke společenským akcím
	F3

	3.3.2.5. Do jaké míry napomohla 
podpora k zakládání a rozvoji 
mikropodniků v regionu?
	Podpořené podnikatelské projekty využívající lokální zdroje
	F6, F9

	
	Podpořené nové nezemědělské mikropodniky nebo nové provozovny
	F6, F9

	
	Projekty zvyšující konkurenceschopnost místních nezemědělských podniků
	F6

	3.3.2.6. Do jaké míry napomohla podpora
ke zvýšení kvality zemědělských podniků 
v regionu?
	Podpořené investice významně zvyšující produktivitu zemědělské výroby
	F8, F9

	
	Podpořené investice zlepšující welfare hospodářských zvířat
	F8

	
	Projekty významně zvyšujících kvalitu pracovního prostředí pracovníků 
v zemědělství
	F8

	3.3.2.7. Do jaké míry napomohla podpora 
k diverzifikaci činností podnikatelů 
v zemědělství v regionu?
	Počet projektů pomáhajících diverzifikovat činnost zemědělských podniků
	F9

	3.3.2.8. Do jaké míry napomohla podpora 
ke zlepšení životního prostředí v regionu?
	Počet projektů s pozitivním dopadem na ŽP
	Všechny


[image: image4.png]



PAGE  
19

